



বাৎসরিক সংগ্রহ (Procurement) পরিকল্পনা ২০২২-২০২৩
(মালামাল, সেবা এবং নির্মাণ)

মন্ত্রণালয়ঃ গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়।

সংস্থা : খুলনা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ।

ক্রমিক নং	প্রকল্প/কর্মসূচীর নাম	সংগ্রহের জন্য নির্ধারিত আইটেম/ বিষয়াদির বিবরণ	ইউনিট	পরিমাণ	প্রাক্কলিত সময়							মন্তব্য
					বিজ্ঞাপন	দরপত্র খোলা	দরপত্র মূল্যায়ন	দরপত্র অনুমোদন	চুক্তির স্বাক্ষর	চুক্তির মেয়াদ	মোট সময়	
					তারিখ.....তারিখ	তারিখ.....তারিখ	তারিখ.....তারিখ	তারিখ.....তারিখ	তারিখ.....তারিখ	তারিখ.....তারিখ	দিন	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩
১।	“খুলনা শীপইয়ার্ড সড়ক প্রশস্তকরন ও উন্নয়ন”।	ভূমি উন্নয়ন, সড়ক নির্মান, ব্রীজ, বস্ত্র কালভার্ট ড্রেণ, ফুটপাত ও মনুমেন্ট নির্মাণ কাজ	১	-	২৪/০৫/২০২১	২৪/০৬/২০২১	১৯/১০/২০২১	০১/১২/২০২১	১১/০১/২০২২	১২/০১/২০২২ হতে ৩০/০৬/২০২২	১৬৮ দিন	প্রকল্পের মেয়াদ ডিসেম্বর, ২০২৩ পর্যন্ত বৃদ্ধির বিষয়ে মন্ত্রণালয়ে PSC সভায় সুপারিশ করা হয়েছে এবং IMED হতে ডিসেম্বর, ২০২৩ পর্যন্ত মেয়াদ বৃদ্ধির সুপারিশ করা হয়েছে। পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ে অনুমোদন প্রক্রিয়াধীন।


মোঃ আরমান হোসেন
প্রকল্প পরিচালক
খুলনা শীপইয়ার্ড সড়ক প্রশস্তকরন
& উন্নয়ন প্রকল্প


দপ্তর/সংস্থা প্রধানের স্বাক্ষর
এস এম মিরাজুল ইসলাম
প্রোগ্রামার জেনারেল
চেয়ারম্যান
খুলনা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ, খুলনা।